اختيارالموضوع		Finish	All	3/3/2025	8/3/2025
التخطيط وكتابة السكريبت	إنهاء السكريبت النهائي والموافقة عليه	Finish	D.Hossam	8/3/2025	12/3/2025
	رسم ستوري بورد مبدئي للمشاهد	Finish	Maryam - Hadeer - Heba	12/3/2025	14/3/2025
	جمع المراجع البصرية (ستايل، ألوان، حركة)	In progress	All	12/3/2025	20/3/2025
الستوري بورد والتصميم	إنهاء الستوري بورد النهائي	In progress	Maryam - Hadeer - Heba	15/3/2025	20/3/2025
	تصميم الشخصيات والعناصر الأساسية		Maryam - Hadeer - Heba	15/3/2025	20/3/2025
	مراجعة الستوري بورد والتصاميم واعتمادها		All	15/3/2025	20/3/2025
المصوت	تعديل الصوت		2	16/3/2025	20/3/2025
	اختيار الموسيقى		2	16/3/2025	20/3/2025
التحريك الأساسي والنهائي	Rough) تنفيذ التحريك الأساسي لكل المشاهد (Animation		All	21/3/2025	28/3/2025
	ضبط التوقيت والانسيابية في المشاهد		All	21/3/2025	28/3/2025
	التحريك النهائي للمشاهد المعتمدة		All	21/3/2025	28/3/2025
المراجعات والتعديلات	مراجعة التحريك وإجراء التعديلات النهائية		All	22/3/2025	29/4/2024
	إضافة المؤثرات الصوتية والموسيقي		yehia - D.Hossam	29/3/2025	7/4/2024
	تحسين الجودة وتنسيق الألوان واللمسات الأخيرة		D.Hossam	6/4/2025	9/4/2024
	تجميع وتصدير الفيديو النهائي بجودة عالية		D.Hossam	9/5/2025	10/4/2024
الفينشينج والتصدير النهائي	المراجعة النهائية قبل التسليم			10/4/2025	10/4/2025
	إرسال النسخة النهائية واعتمادها	Not started		11/4/2025	11/4/2025